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PHASE 1 MONTPELLIER          BEZIERS

Un avis intégré au 
cahier des charges 

du concours 
d’architecture

Bienvenue à la 2e session 
de notre atelier citoyen ! 
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L’équipe projet présente aujourd’hui  
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Stéphane LUBRANO 
Directeur de projet LNMP

Lucile REYMOND
Coordinatrice des études 
paysagères de la ligne

Anne-Lise GIBBE 
Chargée de concertation 

SNCF Réseau 

Sébastien MIS
Directeur adjoint 
du projet LNMP

https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-lubrano-888a2b6a/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/lucile-reymond-36611983/
https://www.linkedin.com/in/anne-lise-gibbe-21379894/
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L’équipe projet présente aujourd’hui  
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Bureaux d’études : assistance à maîtrise d’ouvrage  « Programme » 

Antoine TASTARD 
SETEC 
Ingénieur d’études -
Structures 

Bureaux d’études : études paysage, patrimoine et architecture 

Hervé VADON
Strates 
Architecte  - directeur du 
secteur ouvrages d’art 

Laurent DIAZ 
SETEC 
Ingénieur paysagiste

Hélène LEGRAND 
Architecte Lavigne et Chéron
Architecte

Concertation viaduc de Poussan – Atelier Citoyen – Session 2

https://www.linkedin.com/in/herv%C3%A9-vadon-5171a07a/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/laurent-diaz-98b237135/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-legrand-83761558/?originalSubdomain=fr
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Qui êtes-vous ? 

Bienvenue aux nouveaux !
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Présentez-vous 
en 3 mots 
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Mettre en image les 
productions de l’atelier 
citoyen et aider à la 
compréhension de l’avis 

Présence d’un 
facilitateur graphique 
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Stéphane Béguin

 Une posture 
d’écoute et de 
synthèse 

 Pas d’interprétation 
ou de caricature



PHASE 1 MONTPELLIER          BEZIERS

Retour en 
dessins sur la 
première session 
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Le projet LNMP et ses enjeux 
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Votre perception du territoire
Consultation 
numérique : 
une synthèse des 
contributions est à 
votre disposition 
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Les 5 thématiques de l’avis de l’atelier citoyen 

+ concertation : 
association du public 

au choix final  



PHASE 1 MONTPELLIER          BEZIERS

Au programme
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1

2

10h - 10h30 – Introduction 
Rappels et compléments d’info 

------------------------------------

10h30 - 11h45 – Auditions d’experts  
Round 1 

Esthétique /// Bruit et vibrations 

------------------------------------

11h45 – 13h - Auditions d’experts  
Round 2

Esthétique /// Projet de territoire

4

3

13h / 14h – Déjeuner

------------------------------------

14h – 15h15 – Auditions d’experts  
Round 3

Chantier /// Environnement 

------------------------------------

15h15 / 17h – Enseignements
Débrief des auditions

+ Début du travail sur l’avis de 
l’Atelier Citoyen

5
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Rappel : les règles du jeu
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Ecoute et 
respect

Libre expression 
et bienveillance

Travail collectif et confiance 
pour avancer ensemble de 

manière constructive
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C’est parti ! 
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Dans quel état d’esprit êtes-vous 
ce matin ?!
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L’Explorateur : Curieux de nature, 
l’explorateur souhaite découvrir et 
apprendre de nouvelles choses. Il 
vient pour avoir toutes les informations 
possibles sur le projet et ses différents 
enjeux.

Le Pragmatique : Concret, le 
pragmatique est intéressé par un sujet 
précis. Il souhaite repartir avec des 
réponses à ses interrogations. 

Le Carpe Diem : Il n’est pas 
particulièrement intéressé par le projet / 
pas directement concerné, mais la 
démarche est intéressante, le dialogue 
riche, et il y a à boire et à manger, et des 
gens sympas !

Le Responsable : Il aurait peut-être 
préféré faire autre chose, mais s’étant 
engagé pour les 3 séances, il n’a pas eu le 
choix. Et il souhaite œuvrer pour le bien de 
son territoire.
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Compléments 
d’information 
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Viaduc de la Savoureuse

Viaduc du Lez (LGV CNM)

Ouvrage béton
Caisson précontraint

Ouvrage mixte 
bicaisson

Ajout de 2 travées 
exceptionnelles

Ex : Warren, Bowstring

Budget 
Référence DUP + 35% + 50% 

Viaduc La Lizaine (LGV RR)

+ 100%

Ouvrage métallique
Poutres Latérales

& piles quadripodes

Ouvrage mixte 
Bipoutre Treillis

Viaduc sur l’estuaire de l’Ulla

Viaduc de Angles (LGV Med)
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Travaux principaux

Fondations + réalisation des appuis :

Culées aux extrémités + piles « point fixe » : ~ 2 mois + 4 mois / appui
A chaque pile (entre 15 et 30 selon l’espacement qui sera retenu) : ~1 mois + 3 mois / appui

Réalisation du tablier :

Sans préfabrication : « réalisation en place »
Avec préfabrication (métal ou béton) : «par grutage » ou « par déplacement »

Accès à la zone travaux

1 Piste travaux continue tout de long de l’ouvrage (au Sud ou au Nord)

3 Accès travaux

Zones de travaux 
et méthodes constructives
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Côté Ouest
par la « trace du projet »

Central
par l’Avenue de Sète

Côté Est
Bretelle >A9
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Travaux appuis
Vidéo explicative - Viaduc de la Côtière
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Travaux appuis – Photos Viaduc de la Côtière (A432)
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Fondations - pieux Fondations – avant semelle Fondations – semelle

Appuis - élévation
Grue mobile ou à tour

Appuis
zone travaux  /stockage

Appuis
terminé

40m
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Travaux tablier
Vidéo explicative - Viaduc de la Côtière
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Travaux de tablier – de multiples possibilités
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« en place – équipage mobile »
Caisson béton hauteur variable

« en place après grutage »
Bipoutre mixte

« haubanage provisoire »
Caisson béton précontraint hc« hors site »

« en place – étaiement
Caisson béton hauteur constante

« Assemblage sur plateforme »
puis…

« Lançage
2 x Bipoutre mixte Viaduc de la Côtière
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Les auditions 
d’experts
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Au programme
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1

10h30 - 11h45 – Auditions d’experts  
Round 1 

Esthétique /// Bruit et vibrations 

11h45 – 13h - Auditions d’experts  
Round 2

Esthétique /// Projet de territoire

2

14h – 15h15 – Auditions d’experts  
Round 3

Chantier /// Environnement 

3
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Tout le monde 
va traiter 3 

thématiques

Vous vous 
répartissez de 
manière libre 

mais équilibrée 
(2 groupes 

d’environ 10 
personnes)

Tout le monde 
peut traiter la 

thématique 
Esthétique

La composition 
des groupes 
peut changer 

pour l’après-midi

Vous êtes en 
contact 

direct avec 
les experts, 

sans 
médiation

15’ de 
présentation

50’ d’échanges

10’ de 
conclusion
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Joel CHIRINO, architecte (Spielmann & Chirino Architectures) 

Daniel LAROCHE, Paysagiste concepteur (Groupe Lamo) 

Présentation des experts

Esthétique (architecture et 
intégration paysagère) 
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• Un(e) architecte ayant réalisé 
un viaduc de cette envergure, 
avec geste architectural fort

• Un(e) paysagiste

Yann MUGGIANU, formateur en écologie (Campus Nature Provence) 

Natalène PENIN, experte calculs d’empreinte carbone (cheffe de projet chez Egis)

Environnement (biodiversité, eau, 
bilan carbone) 

• Un(e) expert(e)  en 
biodiversité (faune/flore) 

• Un(e) expert(e) en bilan 
carbone (mesure et réduction 
des émissions CO2)
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Jean-Marc ABRAMOWITCH, consultant en acoustique (JMA Consultants)

Jean-Philippe REGAIRAZ, référent national bruit et vibrations ferroviaires (SNCF Réseau)

Présentation des experts 

Bruit et vibration 
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• Un(e) acousticien(ne)
• Un(e) ingénieur structure / vibrations

Philippe GILLET, ancien directeur de production des 
ouvrages d’art du CNM (Bouygues construction) 

Chantier (organisation, information)
• Un retour d’expérience d’un chantier 

équivalent  directeur d’opération / chef 
de chantier

• Un(e) expert(e) en communication (projet 
et chantier : infos riverains….)

Alexis KUMMETAT, expert dynamiques territoriale 
et mobilisation d’acteurs (consultant - cabinet Kaqi) 

Projet de territoire
• Un(e) retour d’expérience d’un territoire 

ayant accueilli un projet similaire 
(compensations économiques, 
développement, attractivité…)                
directeur d’une agglomération, représentant 
d’une CCI…

• Un(e) expert(e) du territoire (planification 
territoriale)  Syndicat mixte du Bassin du 
Thau (SCoT)
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THEME__________________Audition

Nos questions et les réponses apportées :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Les points à retenir pour l’avis : 

Les points d’approfondissement 
encore nécessaires :
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Auditions d’experts – Round 1 - 10h30 / 11h45
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Esthétique    /// Bruit et vibrations 
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Joel CHIRINO, architecte (Spielmann & 
Chirino Architectures) 

Daniel LAROCHE, Paysagiste concepteur 
(Groupe Lamo) 

Jean-Marc ABRAMOWITCH, Consultant en 
acoustique (JMA Consultants)

Jean-Philippe REGAIRAZ, référent national 
bruit et vibrations ferroviaires (SNCF Réseau)
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Auditions d’expert – Round 2 – 11h45 / 13h 
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Esthétique   /// Projet de territoire 

Concertation viaduc de Poussan – Atelier Citoyen – Session 2

Alexis KUMMETAT, consultant, expert 
dynamiques territoriale et mobilisation 
d’acteurs (cabinet Kaqi) 

Joel CHIRINO, architecte (Spielmann & 
Chirino Architectures) 

Daniel LAROCHE, Paysagiste concepteur 
(Groupe Lamo) 
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Bon appétit !
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Auditions d’expert – Round 3 – 14h / 15h15 
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Environnement      /// Chantier

Concertation viaduc de Poussan – Atelier Citoyen – Session 2

Yann MUGGIANU, formateur en écologie 
(Campus Nature Provence) 

Natalène PENIN, cheffe de projet, 
experte calculs d’empreinte carbone (Egis)

Philippe GILLET, ancien directeur de 
production des ouvrages d’art du CNM 
(Bouygues construction) 
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Débrief des 
auditions 

Début du travail 
sur l’avis de 
l’atelier citoyen 
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Débrief des auditions
5’ par audition  
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Ce qu’il reste à 
éclaircir 

Echanges avec l’équipe 
projet et les experts pour 

compléments si besoin
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Travail en sous-groupes 
4 personnes par thématique – 30 min  
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Synthèse des 
enseignements 

Les 1ers éléments 
à intégrer dans 

l’avis 

Esthétique 

Bruit et vibrations

Environnement 

Projet de territoire

Chantier 
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THEME XXXEnseignements

Nos 1ères 
recommandations

Nos attentes / Nos 
objectifs

Nos points de 
vigilance
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Travail en sous-groupes 
Restitutions 

36Concertation viaduc de Poussan – Atelier Citoyen – Session 2

Des compléments/ 
enrichissements 

collectifs à apporter ? 
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Conclusion
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Besoins pour la session 3
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Quel format pour  
l’avis de l’atelier 

citoyen ?

• Un rapport rédigé ? Un cahier de préconisations ?  
• Une infographie ? Un dessin de Stéphane ?
• Une profession de foi ? 
• Une vidéo ? 

Voudrez-vous 
signer l’avis ?



LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER             PERPIGNAN

Pour + d’information…
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 Site internet 

Toutes les informations disponibles 
en ligne :

 Le projet > Présentation > Phase 1

 S’exprimer > Les concertations en 
cours 

 Médiathèque > Concertation et 
enquêtes publiques > 2024 : 
Concertation Viaduc de Poussan 
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RDV le 24 mai ! - Même lieu, même heure !
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Samedi 15 mars 2025
La 2ème session de 
l’Atelier citoyen

Samedi 24 mai 2025
La 3ème session de 
l’atelier citoyen

Samedi 11 janvier
La 1ère session de 
l’Atelier citoyen

Finalisation et 
remise de l’avis 

• La rédaction de l’avis de l’Atelier 
Citoyen sur les 5 thématiques

• Vos préconisations sur les modalités 
d’association du public au choix final

• La priorisation des critères de décision
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Le mot de la fin 
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Une réaction ? Un message ? 
Votre état d’esprit ce soir ? 

Ce que vous avez aimé, 
appris, ce qui vous a manqué, 
souhaiteriez pour la prochaine 

fois… 

Concertation viaduc de Poussan – Atelier Citoyen – Session 2

+ 
Questionnaire 
d’évaluation 
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