LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN

COTECH N°15

MONTPELLIER, 20 SEPTEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR

- + INTRODUCTION (Hervé de Tréglodé)
- + DOSSIERS DUP ET PIG (SNCF Réseau)
- + CALENDRIERS (DIT / DREAL)
- + BESOINS FINANCIERS (SNCF Réseau)
- + FINANCEMENT (Hervé de Tréglodé)
- + POINTS DIVERS

-

ORDRE DU JOUR

- + INTRODUCTION (Hervé de Tréglodé)
- + **DOSSIERS DUP ET PIG (SNCF Réseau)**
- + CALENDRIERS (DIT / DREAL)
- + BESOINS FINANCIERS (SNCF Réseau)
- + FINANCEMENT (Hervé de Tréglodé)
- + POINTS DIVERS

-

LES OBJECTIFS DE LA LNMP

- + **DÉSATURER** l'artère littoral de l'Occitanie par la création d'un doublet de ligne,
- + **DÉVELOPPER** la mobilité quotidienne par le mode « fer »
- + **FAVORISER** le report modal, pour les voyageurs et pour le fret (corridor multimodal méditerranée)
- + **RAPPROCHER** les territoires régionaux en améliorant le maillage du RFN et en diminuant les temps de trajet, notamment sur la transversale Sud (Bordeaux - Nice / Montpellier - Toulouse)
- + **INSCRIRE** la région dans l'Europe de la grande vitesse

-

LA DÉCISION MINISTÉRIELLE N°4 du 1^{er} février 2017

Contexte

- + Changement de jurisprudence (annulation DUP LGV Poitiers – Limoges par le CE)
- + Prise en compte des recommandations de la Commission « Mobilité 21 » et de l'observatoire de la saturation ferroviaire entre Nîmes et Perpignan – Rapport n°009771-01 de mai 2016 du CGEDD

Les Conséquences

- + Réalisation phasée de la LNMP, avec une 1^{ère} phase Montpellier-Béziers (liaison mixte fret et voyageurs)
- + Actualisation du PIG, sur l'intégralité de la LNMP, sur base du fuseau retenu dans la DM n°3

PROJET COMPLET

1ÈRE PHASE MONTPELLIER- BÉZIERS

PÉRIMÈTRE ENQUÊTE UTILITÉ PUBLIQUE / PÉRIMÈTRE ÉTUDE D'IMPACT

- + **Décalage entre le périmètre de l'enquête d'utilité publique** (périmètre de la 1^{ère} phase Montpellier - Béziers pour laquelle la DUP est sollicitée **ET** périmètre des collectivités territoriales consultées) **et le périmètre de l'étude d'impact** (périmètre de la LNMP complète)

Résulte de l'articulation entre le *Code de l'Expropriation* (art. L.1) et le *Code de l'Environnement* (art. L.123-2)

Conséquences :

- Consultation des collectivités sur le périmètre de la 1^{ère} phase uniquement
- Reprise du dossier support à l'enquête avec réorganisation partielle (cf. diapos suivantes)

ORGANISATION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

Périmètre	DEUP 2017	Contenu des pièces
DUP	Pièce A	Guide de lecture et glossaire
DUP	Pièce B	Objet de l'enquête, informations juridiques et administratives
DUP	Pièce C	Plan de situation
DUP	Pièce D	Notice explicative et justification de l'utilité publique
Projet Complet	Pièce E	Plan Général des Travaux (PGT)

ORGANISATION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

Périmètre	DEUP 2017	Contenu des pièces
Projet Complet	Pièce F	<p>Etude d'impact</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pièce F1 : Résumé non technique •Pièce F2 : Description du projet •Pièce F3 : Etat initial global •Pièce F4 : Description des solutions de substitution (comparaison des variantes) •Pièce F5 : Impacts et mesures global •Pièce F6 : Méthodologie •Pièce F7-A : Evaluation enviro. - 1^{ère} phase du projet •Pièce F7-B : Evaluation enviro. - phases ultérieures •Pièce F8 : Evaluation des incidences Natura 2000 ○Pièce F8-A : Evaluation Natura 2000 - 1^{ère} phase ○Pièce F8-B : Evaluation Natura 2000 - phases ultérieures •Pièce F9 : Auteurs des études

ORGANISATION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

Périmètre	DEUP 2017	Contenu des pièces
Projet Complet	Pièce G	Evaluation économique et sociale du projet complet phasé
DUP	Pièce H	Mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées par la 1 ^{ère} phase du projet
DUP	Pièce I	Avis obligatoires
DUP	Pièce J	Annexes

MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOSSIER DUP DE 2016

- + **Application de la réforme des évaluations environnementales**

Ordonnance du 3 août 2016 et son décret d'application n°2016-1110 du 11 août 2016 – modifications des règles, applications à l'évaluation environnementale des projets

- + **Décision Ministérielle n°4 du 1^{er} février 2017**

Justifier l'utilité publique de la 1^{ère} phase et du projet complet (*cf étude d'impact*)

- + **« Mise à jour » des dossiers MECDU**

Prise en compte des modifications des documents d'urbanisme intervenues depuis avril 2016

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

€ 2 012	LNMP Phase 1 Montpellier-Béziers	LNMP Phasé 3 phases	LNMP complet
VAN-SE (M€)	2 544	8 905	8 501
VAN /€ investi	0,81	1,25	0,9
VAN /€ public dépensé	1,2	3,13	1,77

Scénario limité au projet Montpellier-Béziers – la suite n'est pas réalisée

- + Les 3 options de projet présentent un **bilan pour la collectivité très positif** compris entre 2.5 milliards € et 8.9 milliards €.
- + Ces diverses options de projet sont donc créatrices de valeur pour la collectivité

ORGANISATION DU DOSSIER PIG

§	Contenu	Commentaire
1	Contexte général du projet et objectif	<p>Pourquoi un nouveau PIG ?</p> <ul style="list-style-type: none">• 30 % du tracé modifié• Application de la DM n°4• Mauvaise retranscription du PIG 2000 dans les documents d'urbanisme de certaines communes• PIG 2000 obsolète dans l'Hérault
2	Contexte administratif, réglementaire et juridique	<ul style="list-style-type: none">• Rappel des décisions antérieures• Présentation de la procédure PIG
3	Justification de l'utilité publique du projet	Identique au contenu de la notice explicative du DEUP (projet complet)

ORGANISATION DU DOSSIER FIG

§	Contenu	Commentaire
4	Présentation du projet	Synthèse de la pièce F2 du DEUP
5	Annexes	<ul style="list-style-type: none">• DM n°3 et n°4• Cartographies du projet complet au sein des SCoT• Cartographies des ER par communes• Attestations de publications de la DM n°4 ?

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS - CARTOGRAPHIE

LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN
EMPLACEMENT RÉSERVÉ - COMMUNE DE BAGES

PLANCHE 1

ORDRE DU JOUR

- + INTRODUCTION (Hervé de Tréglodé)
- + DOSSIERS DUP ET PIG (SNCF RÉSEAU)
- + **CALENDRIERS (DIT / DREAL)**
- + BESOINS FINANCIERS (SNCF RÉSEAU)
- + FINANCEMENT (Hervé de Tréglodé)

PROCÉDURES PRÉALABLES À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DE LA SECTION MONTPELLIER - BEZIERS

- Constat par le nouveau gouvernement d'un **déficit massif de financement des investissements de transport pour les prochaines années.**
- En conséquence, il faut donc définir des priorités, et pour cela répartir des besoins prioritaires des Français et des territoires. La priorité doit être donnée aux transports du quotidien et, pour cela, à l'entretien et la régénération des réseaux existants : "**la mobilité pour tous, dans tous les territoires**".

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

PROCÉDURES PRÉALABLES À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DE LA SECTION MONTPELLIER - BEZIERS

- A la suite de l'annonce de la « pause » dans les grands projets d'infrastructure en raison de l'écart entre les besoins et les financements disponibles, l'objectif du gouvernement est de préparer la **programmation des investissements et de leurs financements qui sera soumise au Parlement début 2018 dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités.**
- Afin de préparer cette loi, les « **Assises de la mobilité** » ont été **lancées le 19 septembre par la Ministre en charge des transports, en présence du Premier ministre.** En s'appuyant sur les conclusions de la mission « Mobilité 21 » et en les actualisant, les Assises de la mobilité ont pour objectif de **préparer la planification sur 10 ans des investissements d'infrastructures (projets nouveaux et modernisation des réseaux existants), avec une programmation détaillée et financée sur chacune des 5 premières années.**

ACTUALISATION DU PROJET D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 1

- Périmètre : ensemble du projet LNMP
- Origine : un PIG ancien pris en 2000 puis renouvelé sur la base du tracé de 1995
- Dispositif réglementaire : Arrêté préfectoral pour une durée maximale de 3 ans renouvelable sans limite
- Effets : il ouvre droit à une mise en demeure d'acquiescer dès traduction dans les documents d'urbanisme
- Situation actuelle :
 - Un outil en décalage avec le tracé actuel :
 - Un outil fragilisé :
 - PIG non reconduit dans l'Hérault,
 - une reconduction hors délais en janvier 2016 dans l'Aude et les Pyrénées Orientales

ACTUALISATION DU PROJET D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 2

Le tracé issu de la décision ministérielle n°3 du 29/01/16 reprend à 70 % les emprises du PIG historique :

- Des conséquences sur les acquisitions foncières
- Des conséquences sur l'aménagement du territoire

Une volonté d'afficher la globalité

du projet dans un contexte de

réalisation phasée

COPIL du 26/10/16 et DM n°4 du 01/02/17

ACTUALISATION DU PROJET D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 3

- Une demande d'élus locaux du sud du tracé de différer la démarche après les différentes périodes électorales
- Des rencontres au printemps avec les services instructeurs DDTM/Préfectures
- Le lancement d'une démarche coordonnée entre les 3 départements en septembre 2017 en vue de définir un cadrage pour la prise d'un arrêté inter-préfectoral
- Planning prévisionnel et procédure :

ORDRE DU JOUR

- + INTRODUCTION (Hervé de Tréglodé)
- + DOSSIERS DUP ET PIG (SNCF RÉSEAU)
- + CALENDRIERS (DIT / DREAL)
- + **BESOINS FINANCIERS (SNCF RÉSEAU)**
- + FINANCEMENT (Hervé de Tréglodé)

RAPPEL DU PROTOCOLE - CADRE DE 2011

+ **COÛT TOTAL DE LA PHASE « ENQUÊTE PUBLIQUE » POUR DUP**
Etudes, Concertation, dossiers réglementaires + déroulement de l'EP
jusqu'au décret DUP : **42 M€**

+ CFI N°1 : 17,30 M€

+ CFI N°2 : 15,05 M€

} **32,35 M€**

➡ Manque **10 M€** pour la phase « *Enquête publique* »

+ Extrait protocole – cadre :

« *Les discussions avec d'autres collectivités territoriales seront poursuivies d'ici fin 2012 afin de compléter le plan de financement jusqu'à hauteur du coût total arrêté (...). Une **troisième convention** sera alors conclue entre L'Etat, RFF, la Région Languedoc-Roussillon et ces autres collectivités territoriales afin de financer le solde des études correspondant à l'élaboration des dossiers réglementaires, notamment **le dossier d'enquête publique, et la tenue de l'enquête** »*

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DU VOLET « ÉTUDES »

+ CFI N°1 : 17,30 M€ SOLDÉE

+ CFI N°2 : 15,05 M€ SOLDE À VENIR

	Précédent 10/2016	Etat au 15/09/17	Etat prévisible au 31/12/17
Engagé	11,71 M€	15,12 M€	15,40 M€
Facturé	8,02 M€	12,39 M€	13,97 M€
Reste à facturer	3,69 M€	2,73 M€	1,43 M€
Solde	3,34 M€	-0,07 M€	-0,35 M€

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DU VOLET « ÉTUDES »

+ PRÉVISIONNEL CFI N°3	10 M€	
• PHASE « Enquête Publique »	2 M€	
• ÉTUDES	4,6 M€	
• FRAIS MOA	3,4 M€	(T4 2017 à T2 2020)

SUIVI DE L'ACTIVITÉ FONCIÈRE AU 1^{ER} SEPTEMBRE 2017

ETAT DES ACQUISITIONS RÉALISÉES DEPUIS 1995
(ACTES DÉPENSÉS)

Départements	Nombre de propriétés acquises	Surface acquise (ha)	Nombre de bâtis
11	3	3,2	0
34	83	122,3	22
66	3	115,5	3
TOTAL	89	241	25

SUIVI DES ACTIVITÉS FONCIÈRES AU 1^{ER} SEPTEMBRE 2017

ETAT DES ACQUISITIONS EN COURS

(promesses de vente engagées)

Dpt	Promesse de vente en cours	Surface en (ha)	Nb de bâtis
11	0	0	0
34	20	9,2	6
66	0	0	0
TOTAL	20	9,2	6

ETAT DES MISES EN DEMEURE REÇUES

(prévisionnel à engager)

Dpt	Mise en demeure en cours	Surface en (ha)	Nb de bâtis
11	3	10,8	0
34	34	48	11
66	3	2	2
TOTAL	37	60,8	13

SUIVI FINANCIER DE L'ACTIVITÉ FONCIÈRE

+ CFI N°1 : 3,8 M€ - SOLDÉE

+ CFI N°2 : 20 M€ - SOLDE PROCHAIN

Suivi de la CFI n°2	Précédent 13/10/2016	Etat au 01/09/2017	Prévision au 31/03/2018
Dépensé	11,3 M€	15,81 M€	20 M€
Engagé	3 M€	1,40 M€	3,8 M€
Prévisionnel à engager	5,74 M€	8,04 M€	À minima 1,45 M€
Solde	-0,04 M€	-5,25 M€	À minima -5,25 M€

+ Au 31 octobre 2017 : la CFI N°2 sera engagée en totalité

+ Au 31 mars 2018 : la CFI N°2 sera dépensée en totalité

➡ **NÉCESSITÉ D'UNE NOUVELLE CFI AF - 10 M€**

Légende

- Mise en demeure
- Promesse de vente
- Acte authentique

Date de réalisation : 27/07/2017

Légende

- Mise en demeure
- Promesse de vente
- Acte authentique

Date de réalisation : 27/07/2017

DOSSIER FONCIER SUR NISSAN-LEZ-ENSERUNE

Nissan-lez-Enserune

Légende

- Mise en demeure
- Promesse de vente
- Acte authentique

Date de réalisation : 20/07/2017

Mètres

ORDRE DU JOUR

- + INTRODUCTION (Hervé de Tréglodé)
- + DOSSIERS DUP ET PIG (SNCF Réseau)
- + CALENDRIERS (DIT / DREAL)
- + BESOINS FINANCIERS (SNCF Réseau)
- + **FINANCEMENT (Hervé de Tréglodé)**
- + POINTS DIVERS

ORDRE DU JOUR

- + INTRODUCTION (Hervé de Tréglodé)
- + DOSSIERS DUP ET PIG (SNCF Réseau)
- + CALENDRIERS (DIT / DREAL)
- + BESOINS FINANCIERS (SNCF Réseau)
- + FINANCEMENT (Hervé de Tréglodé)
- + POINTS DIVERS :
 - + Information sur les enjeux « sites et paysage » suite au rapport de M. Boyer de décembre 2015